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Microsoft Dynamics NAV
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MDS Engineering, k.s., Plzen (dale jen MDS), zalozend v roce 1994, je stro-
jirenska firma zaméfena na presné opracovani strojnich ¢asti, vyrobu sva-
fencll a montaz podle dodané dokumentace zakaznikl. Prdmeérny roc¢ni
obrat se pohybuje okolo 110 milion0i K& Zhruba 80 % zakazek sméfuje
k némeckym a holandskym zakaznikiim. MDS vyuZivala radu let jedno-
Ucelovy program pro podporu vyrobnich a nakupnich ¢innosti vyvinuty
na miru malou softwarovou firmou, kde majitel byl zaroven i jedinym pro-
gramatorem a drzitelem celého reseni. V roce 2014 doslo k zasadni zmé-
né vlastnickych pomért a MDS se stala stoprocentné vlastnénou dcerou
materské spolec¢nosti MDS GmbH & Co. se sidlem v Regensburgu. Novy
majitel nasledné povéril cesky management MDS implementaci feseni
Microsoft Dynamics NAV. MDS si mohla vybrat dodavatele ceské lokalizace
tohoto ERP standardu a dostala Uplnou volnost pfi fizeni celého projektu.
Klicovymi parametry zadani byl termin spusténi, pricemz prechod na novy
informacni systém nesmél jakymkoliv zptisobem narusit pribéh vyroby
a dodavky zakaznikim. Cely projekt byl v $irsim kontextu chapan i jako test
schopnosti celé firmy Uspésné se vyporadat s timto naro¢nym zadanim.

Duvody pro nasazeni Microsoft Dynamics NAV byly nasleduijici. Klicovy
informacni systém nemél byt do budoucna zavisly na jedné fyzické oso-
bé. Zejména z tohoto dlivodu byla pozadovana nahrada komplexnim re-
$enim, které ma zarucené dlouhodoby rozvoj, a zarover i podporovanou
Ceskou lokalizaci zajiStovanou tuzemskym systémovym integratorem.
Stary informacni systém navic podporoval pouze procesy souvisejici s vy-
robou, a do ucetniho a mzdového programu se data pfepisovala ru¢né
a tedy netransparentné. Pfima integrace vyroby, nakupu a skladového
hospodafstvi s Ucetnictvim, finan¢nim planovanim a controllingem byla
stézejnim pozadavkem zahrani¢niho vlastnika.




Projekt a jeho parametry
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Klicovym momentem celého projektu, ktery odstarto-
val v prvnim Ctvrtleti 2015, byl vybér dodavatele. Na
zakladé ziskanych referenci a po radé prezentaci byla
v Cervenci 2015 uzaviena smlouva na dodavku Micro-
soft Dynamics NAV se spole¢nosti WEBCOM. Vlastni
projekt byl fizeny standardni metodikou, byli jmeno-
vani vedouci projektu na strané dodavatele i zakaznika

Spusténi ostrého provozu

a po fadé konzultaci doslo k predlozeni a nasledné

ke schvaleni dokumentu Analyza a navrh feseni. Ostry
start nového systému byl stanoveny k 4. 1. 2016. Na pf¥i-
pravu, zakaznické upravy, Skoleni, testovani a nasazeni
tedy zbyvalo podle ¢asového harmonogramu zhruba

5 mésicU. Technické feseni bylo navrzeno na platformé
lokélniho hardwaru, ktery je fyzicky umistény v MDS.

Novy informacni systém byl v MDS spustén presné
podle planu v pondéli 4. 1. 2016 a okamzité se

v ném zacaly zpracovavat vyrobni zakazky a nakupni
objednavky. Ke stejnému datu byl zablokovan béh
starého programu pro zapis, nicméné zde bylo
umoznéno omezené nahlizeni do historickych

dat. Po dobu prvnich dvou mésicti MDS vyuzivala
dohledovy rezim (ve kterém byla stale k dispozici
podpora konzultant a administratord WEBCOMu),
ktery pak pfesel do reZimu standardni servisni
smlouvy. Kromé ,détskych nemoci”, které jsou

nevyhnutelné pfi projektu takového rozsahu, byl
rozbéh nového informacniho systému hladky.
Procesy technické pfipravy vyroby a vlastni vyroby,
kterym byla pfi analyze vénovana maximalni
pozornost, fungovaly téméf bezchybné. K drobnym
problémim dochazelo, kdyz vyrobni data dorazila
do Ucetnictvi, ale to bylo zplsobeno spise tim, ze
MDS nebyla pfipravena na pfimou a striktni integraci
vsech transakci s vyrobnim ucetnictvim. Po zhruba
tfech mésicich si vie sedlo a systém se stal
nedilnou soucasti denniho provozu.

Zakaznické upravy a specialni reseni

Zakladni filozofii, kterou si MDS stanovila, bylo
maximalni vyuziti standardu Microsoft Dynamics NAV
a co nejméné zakaznickych Uprav. Procesy ve vyrobnich
firmach byvaji ale velmi specifické a mnohdy se od
sthe best practices’, obsazenych v ERP standardech,
vyrazné lisi. Tento zdanlivy rozpor byl nakonec vyfesen
tim, Ze MDS navrhla jednu vétsi zakaznickou Upravu,
ktera souvisela se zadavanim a sledovanim vyrobnich
zakazek, a ve viech ostatnich oblastech vyuzila
doporuceny standard. Navic toto specidlni feseni
spociva spise ve zplsobu zpracovani a zobrazovani
zakazkovych udajli a na pozadi stejné vyuziva

originalni strukturu objednavek, zakazek, kusovnikd,
material{l a technologickych postupt.V MDS se
zpracovava az 10 000 ks vyrabénych soucasti mési¢né,
a navic se tu jedna nikoli o sériovou, ale kusovou,
pfipadné malosériovou vyrobu. Tento fakt znamena
pro technickou pfipravu vyroby zpracovani obrovského
mnozstvi vyrobni dokumentace a souvisejicich
transakci. Zakladnim pozadavkem tedy byla efektivni
prace v informacnim systému pod heslem ,ani kliknuti
navic” a metodika, kterd minimalizuje chybovost i v tak
velkém rozsahu nesériové vyroby. Pro dosazeni tohoto
cile byla navrzena nasledujici specialni feSeni:
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Zakaznické upravy a specialni reseni

- Automaticky import zakaznickych objednavek

Zhruba 80 % zdkaznickych objednavek pfichazi do
MDS elektronicky a v dohodnutych formatech (XML,
XLS ad.). Tyto objednévky se do Microsoft Dynamics

- Duasledné vyuziti principti opakovanosti

Pfi tvorbé vyrobni zakdzky se vyuzivaji viechny
historické informace a souvislosti. Pokud MDS obdrzi
objednavku na vyrobek, kterou uz jednou vyrabéla,

- Integrace Microsoft Dynamics NAV s feSenimi
identifikace pomoci ¢arovych koédu

Diky objektovému modelu a standardnimu rozhrani
bylo mozné Microsoft Dynamics NAV snadno
integrovat s dal3imi feSenimi tfetich stran, které

- Grafické zobrazeni vyrobki
ve vyrobni dokumentaci

Objektovy model Microsoft Dynamics NAV umoznuje
pripojovat k jednotlivym objektlim (polozkam

a pozicim zakézek) rGzné typy soubort, coz MDS
vyuziva pro tzv. nacrtky vyrobku. Diky tomu je mozné
tyto 3D nacrtky tisknout na vyrobni podklady.

- Reporting

Soucasti dodavaného feseni je robustni nastroj
pro zpracovani dat, ktery umoznuje tvorbu sestav
a reportll nad databazovym modelem Microsoft
Dynamics NAV. Po zaskoleni je mozné vytvaret
libovolné tiskové vystupy a také importovat

NAV automaticky importuji ihned po obdrzeni, ¢imz
se eliminuji lidské chyby, které by vznikaly pfi ru¢nim
prepisu. Zbylych 20 % objednavek se zapisuje ru¢né.

Microsoft Dynamics NAV automaticky nabidne, pfipadné
doplni vsechny potfebné informace, jako je material,
kusovnikova vazba, technologicky postup, kalkulace ad.

identifikuji pfijem a vydej materialu i odpis vyrobnich
operaci pomoci ¢tecek ¢arového kédu.

To znamend revolu¢ni zménu v dispecerském fizeni
a vizudlni kontrole ve vyrobé. Zaroven bylo navrzeno
a vyvinuto fedeni, které umoznuje automaticky
popisovat vykresovou dokumentaci informacemi

z Microsoft Dynamics NAV.

a exportovat data v riznych formatech. Zaroven
je mozné velmi komfortné integrovat Microsoft
Dynamics NAV s Microsoft Outlookem, davkové
odesilat e-maily a vyuzit i dalsi rozsahlou
kompatibilitu s produkty Microsoft.




Pfinosy
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Jak jiz bylo fe¢eno, Microsoft Dynamics NAV v aktudini
verzi 2018 se stal nedilnou soucasti, a hlavné patefnim
informacnim systémem MDS. Bezproblémovou
implementaci ocenil i majitel, ktery v matefské

firmé ziskal Spatnou zkusenost s nasazenim

vlastniho informacniho systému.

Vsechny potrebné informace jsou shromazdéné

a snadno dohledatelné. Jednou zadana data putuji
informacnim systémem od importované zakaznické
objednavky pres vyrobni zakazku az po vydanou
fakturu a pouze se pribézné doplnuji a modifikuji.
Timto zplsobem se zrychluje pribéh celého

Zaverem

procesu a minimalizuji se lidské chyby. Diky tomu
muze byt vyrobni zakazka s kompletni dokumentaci
vydana do vyroby v fadu desitek minut od pfijeti
zakaznické objednavky.

Pfima integrace prodeje, ndkupu a vyroby s Uc¢etnimi

a finan¢nimi moduly poskytuje okamzity prehled

o ekonomice MDS a zaroven zajistuje vsechny statem
pozadované agendy s aktudlnim legislativnim rdmcem.

Manazerské fizeni je podporovano sadou na miru
navrzenych reportt, podrobnéjsi datova analyza je
umoznéna pomoci konektivity na externi nastroj BI.

Celkovy pribéh implementace shrnuje pan Jifi
Loffelmann, vedouci projektu implementace
Microsoft Dynamics NAV v MDS Engineering:
.V roce 2018 zaznamenala MDS Engineering
vyznamny narUst objemu produkce a jsme

Kontakt pro referenci:
MDS Engineering k.s. Konica Minolta

Podnikatelska 27
Borska Pole

301 00 Plzen
http://www.mds-p.cz

U Plynarny 1002/97
101 00 Praha 10
Ceska republika

www.konicaminoltaits.cz

Kontakt na implementatora:

IT Solutions Czech a.s.

presvédceni, ze se ndm ho podafilo zvladnout

mimo jiné i diky Microsoft Dynamics NAV 2018.
Systémovy integrator WEBCOM se stal nejenom nasim
dodavatelem softwaru, ale stadlym partnerem pfi rozvoji
celého feseni. Vzajemna spoluprace i nadale pokracuje.”

Shrnuti:

Realizace projektu Microsoft NAV 2018.
Start projektu: kvéten 2018
Go live: srpen 2018

Implementované moduly: finance, ndkup,
prodej, sklady, vyroba, reporting

Pocet uzivatel: 32




